
半包装修流程
一、开工前期（30 天左右）

装修公司需要做
1、量房

2、出设计图（20 天左右）
毛坯房勘察

业主需要做

1、办理开工手续（到物业办理开

工证、工人出入证）

2、缴纳装修保证金

物业装修规范

准备购买

1、中央空调，地暖，新风，净水

器（开工前先选购好支付金，并约

好开工的上门时间)
2、防盗门，窗户

3、全屋定制橱柜、衣柜

注意事项

1、根据生活习惯，跟设计师充分

沟通设计满意后再动工

2、制作装修预算表，预算做的越

准确，后期预算超支的就越少

3、制作材料进度表，主材要按阶

段提前购买

下雨天查看外墙有无

渗水等情况施工确认

预算

二．拆改阶段（10 天左右）

装修公司需要做

1、铲墙皮

2、拆除

3、砌墙

4、封阳台

5、清理垃圾

6、橱柜约尺测量

业主需要做

1、确认地暖铺贴方式

2、确定厨房电器(可以先不买，但

要提前确定好嵌入式家电的型号

以及尺寸)
3、联系清运建筑垃圾车辆

准备购买

1、临时马桶。下水管保护盖

2、烟管、止逆阀(水电改造时需要

预埋)
3、需要预埋的洁具:马桶，入墙龙

头,嵌入性花酒

4、强，弱电箱

注意事项

1、做好地保护，防止建筑垃圾进

入下水道造成堵

2、如果要安装(净水器、饮水机、

垃圾处理器等)要一起约起来，如果

有地暖、新风和施工方协调先后顺

序



3、需要配合全屋智能设备的要在

拆除阶段进行前施工

4、规划好开关质座的位盖布局

三、水电改造（10 天左右）

装修公司需要做

1、水电交底

2、开槽

3、水电路铺设

4、墙排下水改造（考虑哪些做墙

排）

5、预埋暗藏和花洒、悬挂式马桶

等配件

6、打孔

7、卫生间回填

8、厨卫防水

9、中央空调、地暖安装

进场主材净水系统新

风地暖中央空调

业主需要做

1、联系窗户商家和橱柜商家上门

测量尺寸

2、拍照记录好水电位置，以防后

期维修

3、水电完工后做好验收

准备购买

1、卧室门、厨房推拉门、卫生间

门

2、淋浴房

3、墙砖、地砖

4、地漏

5、淋浴房挡水条

6、门槛石、窗台石

注意事项

1、水电前期，可以自行网购地漏、

比较实惠(不需要加长地漏)
2、水电点位确认需要业主，设计

师、长工共同在场完工后用粉笔做

标记(拍照记录位置方便后期施工)
3、水电完工以后，记得找师傅要

一份开关、插座、射灯、简灯数量

和尺寸要求统计表，方便后期网购

相关材料

四、瓦工阶段（30 天左右）

装修公司需要做

1砖到场

2瓦工交底

3基层处理

4铺贴墙地砖

5安装地漏

6全屋定制复尺

7.安装过门石、挡水条、窗台石

进场主材瓷砖地漏过

门石窗台石挡水条美

缝剂



8美缝(铺贴瓷砖一周后)
9瓷砖地面保护

业主需要做
瓷砖贴好后，约全屋定制商家，室

内门商家，淋浴房商家复测尺寸

准备购买

1、美纹纸防尘保护膜

2、木地板

3、石膏线

4、铝扣板吊顶

5、嵌入性简灯，射灯，线性灯槽

6、浴室嵌入式浴霸，厨房凉霸

7、木饰面(按需购买)

注意事项

1、贴墙砖时最好刷瓷砖背胶，防

止后期脱落

2、是否需要安装过门石，影响到

前期找平的工作，通铺、用极窄压

条的话需要地面没有水平高度差

3、厨卫贴瓷砖时，准备好烟道止

逆阀

3、瓷砖进场一定先验收、点清数

量、拆开检查是否对版以及平整、

如果砖要对缝。要先交代清楚

5、铺贴瓷砖前，先要对瓷砖进行

泡水处理，瓷砖铺贴法、预留缝、

是否做海棠角(是否泡水看瓷砖特

性)
五、木工阶段（25 天左右）

装修公司需要做

1、木工基层 2、全屋吊顶:窗帘盒

3、特殊造型 4、灯具预埋

5、烟管预埋 6、灯具开孔位置

7、灯具开孔尺寸

8、测量门(要做高门)
9、安装油烟机、灶台、水槽

10、木工验收

进场主材：石膏线、吊

顶、烟机、水槽

准备购买

墙纸（按需购买）

墙漆（一底两面）

地面保护膜

注意事项

1、龙骨间距小于 1000mm 次龙骨

间距小于 400mm
2、吊点间距小于 1000mm 吊顶宽

度超过 700mm 加装龙

3、边龙骨使用轻钢龙骨，固定用

膨胀螺丝间距小，间距小于 600mm
边龙骨与副龙骨固定钉不小于 2个
主龙骨应在一条直线上



六、油工阶段（15 天左右）

装修公司需要做

1、墙面处理

2、确定墙面材料

3、打磨验收

4、调色刷漆

进场主材：腻子、乳胶

漆、石膏线

业主需要做
提前预约全屋定制柜子、室内门、

门套、木地板、踢脚线上门安装

准备购买

1、开关、插座

2、浴室柜，境柜

3、全屋灯具

4、洁具:龙头，花酒，水槽

5、晾衣架

6、角阀

7、玻璃胶

七、安装阶段（15 天左右）

装修公司需要做

1、开荒保洁

2、开关插座安装

3、全屋灯具安装

4、卫浴洁具安装

5、全屋柜子安装

6、室内门安装

7、墙面修补

进场主材：开关插座、

全屋灯具、全屋定制、

卫浴、洁具、地板、室

内门

业主需要做
1、联系地板商家上门安装

2、退掉多余的材料

准备购买

1、有些装修公司包含了开荒保洁

的费用，和各类主材的安装费用，

提前咨询好

2、装修完成后找装修公司要质保

单

3、安装完成后，去甲醛通风至少 3
个月


